
附件2
2026年扶持发展新型农村集体经济项目
[bookmark: _GoBack]实施方案表
填报单位：东屏街道爱廉村 填报时间：2026年4月23日 单位：万元、亩、人、户
	一、项目单位基本情况

	所在县（市、区）
	南京市溧水区
	县级班子联系领导
	魏红星

	职务
	副区长
	 
	 

	所在乡镇
	东屏街道
	乡镇负责领导
	丁德华

	职务
	街道人大主任
	 
	 

	项目村名称
	爱廉村
	地址
	东屏街道爱廉村淳溧路旁

	村书记
	章庆
	年龄
	49
	文化程度
	本科
	 
	 

	村主任
	章庆
	年龄
	49
	文化程度
	本科
	 
	 

	农户数
	2024
	户籍人口
	4969
	党员数量
	124
	

	土地面积
	20128.73
	其中：农用地
	17540.67
	建设用地
	2588.06

	经营性资产
	111
	上年度经营性收入
	190.02
	人均可支配收入
	2.5

	党组织建设情况
	爱廉村党总支下设5个党支部，9个党小组，党员124名，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，不断强化党员教育管理，党组织凝聚力、战斗力持续增强。

	村级财务管理情况
	爱廉村村级财务街道统一管理

	二、拟建项目情况

	项目名称
	爱廉村堡星仓储用房建设项目
	负责人
	章庆
	 
	 

	项目类型
（请在后面打√）
	资源发包
	√
	物业出租
	
	居间服务
	

	
	资产参股
	
	其他（请注明）
	

	经营管理方式
（请在后面打√）
	直接经营
	
	发包租赁
	√

	
	入股联合
	
	其他（请注明）
	

	项目资金投入及构成
	总金额
	190
	其中：省级以上财政
	50

	
	市县财政
	90
	乡镇财政
	0

	
	集体资金
	50
	其他（请注明）
	

	建设项目
民主决策情况
	经村两委会议及党员、村民代表会议及四议两公开会议通过


	[bookmark: OLE_LINK1]三、项目具体内容及可行性分析(包括目标任务、具体内容、资金使用方向、投资盈利模式、预期收益水平、收益分配机制及细化绩效目标情况等)

	目标任务：一是建成1000平方米仓储用房及配套设施，满足辖区内种植大户的粮食存储需求，将农产品损耗率控制在合理范围；二是通过项目建设及后续运营，新增村集体经济稳定收入，提升村集体自我发展能力；三是带动村内剩余劳动力就业，拓宽村民增收渠道；四是利用项目收益反哺村民、完善村内基础设施。
具体内容：本项目总建设规模为1000平方米仓储用房及配套设施，项目前期涵盖仓储用房建设全流程前期服务，确保项目建设合法合规、科学规范推进。具体包括仓储用房方案设计、工程招标代理、施工全过程跟审、工程结算审核等服务，通过专业服务保障项目设计合理、招标公开透明、施工质量可控、结算精准规范，为项目顺利实施奠定基础。主房建设1000平方米仓储主房，聚焦粮食存储的安全性、实用性，主要施工环节包括主房主体混凝土浇筑、墙体砌筑、屋顶铺设，同时配套完成门窗安装、地面硬化等辅助工程。主房建设严格按照标准化仓储要求施工，确保具备良好的防潮、防火、防虫、通风性能，满足粮食长期安全存储需求，降低存储损耗。配备建设200平方米配套附属设施，保障仓储用房正常运营，提升使用便利性和安全性。具体包括：仓储用房周边配套道路铺设，方便种植大户运输农产品；排水系统修建，避免雨水淤积影响仓储安全；供电线路安装，保障仓储通风、照明等用电需求；消防池及消防设施配置，落实消防安全要求，防范火灾风险，全方位完善仓储运营配套条件。
资金安排：该项目总投资190万元，其中省级以上财政资金投入50万元，市县财政资金投入90万元，村集体自筹资金投入50万元。项目前期服务费用：计划投入10万元，主要用于仓储用房设计、工程招标、施工跟审、结算审核等全过程服务费，保障项目前期工作有序推进；主房建设费用：计划投入150万元，涵盖1000平方米主房主体浇筑、墙体砌筑、屋顶铺设等施工环节的人工费用，以及砖石、混凝土、钢筋等建筑材料采购费用，是项目资金投入的核心部分；附属设施建设费用：计划投入30万元，用于200平方米附属设施建设，包括配套道路铺设、排水系统修建、供电线路安装、消防池及消防设施配置等相关人工和材料费用。
投资盈利模式：项目建成后，仓储用房将主要面向村内及周边承租户出租，通过明确出租价格、签订长期出租合同，保障租金收入稳定。
预期收益水平：村集体收益方面增加村集体经营性收入约8万元，为周边村民提供就业临时性岗位带动村民增收。
收益分配机制及细化绩效目标情况：通过项目运营，每年为村集体经济增加稳定收入，助力村集体经济实力提升，为乡村振兴提供有力支撑；所获收益用于村内基础设施逐步完善，为村民生产生活环境持续改善。


	四、项目实施计划（包括项目的分阶段实施计划、预计完工时间等）

	2026年5-6月：完成地质勘察、项目设计、编制预算；
2026年7-8月：完成招投标、签订施工合同、入场前期准备；
2026年9-10月：完成主体工程施工； 
2026年11月：完成附属设施安装工程；
2026年12月：整理相关项目资料，开展项目自验、申请上级验收。

	县（市、区）委组织部审核意见


（盖章）
年  月  日
	县（市、区）财政局审核意见


（盖章）
年  月  日
	县（市、区）农业农村局审核意见


（盖章）
年  月  日

	市委组织部审核意见


            （盖章）
年  月  日
	市财政局审核意见


            （盖章）
年  月  日
	市农业农村局审核意见


            （盖章）
年  月  日


备注：1. 项目民主决策情况、内容及可行性分析、实施计划部分请用文字详细表述；
2. 填写数字部分请注意单位要求；
3. 表格不够可另附页。
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