
关于2022年溧水区市级标准化菜地建设项目验收结果的通知

晶桥镇农服中心及有关单位：
根据《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》（宁财农〔2020〕410号）等相关文件规定，在项目单位提供验收申请和镇农服中心审核后的自验结论意见、财务审计报告的基础上，区农业农村局通过比价确定的第三方中介——南京中信会计师事务所有限公司对晶桥邰村标准化菜地建设项目进行财务复核和现场核查，并组织专家验收组进行验收，验收结果如下：
项目建成了543亩标准化菜地，完成了改建3.0m水泥路1.948公里、新建3.0m水泥路1.2041公里、新建4.0m 水泥路0.7706公里、新建3.0m 砂石路0.5651公里、排水沟(上口 80cm)1457.9米、排水沟(上口120-150cm)3196.3米、Ф40x6m 带闸涵3座、Ф40x6m 不带闸涵10座、Ф60x6m 带闸涵12座、Ф60x6m 不带闸涵16座、下田坡道56座、倒虹吸1座、蓄水塘护坡95.8米、灌溉泵站3座(含配套PE管1760.5米)、标识牌1座等实施方案规定的建设内容，验收组同意项目通过验收。
区农业农村局根据第三方中介核查报告、专家验收意见，对于项目未完成的建设内容，按比例扣减财政补助资金。（详见附件）
附件：2022年溧水区市级标准化菜地建设项目验收结果明细表
                        南京市溧水区农业农村局
2025年4月7日
附件：
2022年溧水区市级标准化菜地建设项目验收结果明细表
金额单位：万元

	序号
	项目名称
	项目单位
	建设地点
	计划总投资
	计划市级补助资金
	核定完成总投资
	核定后市级应
补助资金
	已下达资金
	本次下达

	1
	晶桥邰村标准化菜地建设项目
	晶桥镇人民政府
	溧水区晶桥镇邰村
	516.82
	500
	435.84363
	411.75653
	300
	111.75653

	合计
	516.82
	500
	435.84363
	411.75653
	300
	111.75653


