附件1
省级及以上农业项目实施方案

标准文本

专项名称：省级现代农业发展专项

支持政策名称：耕地有机质提升

实施项目名称：南京市溧水区柘塘街道省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）
实施单位（盖章）：南京市溧水区人民政府柘塘街道办

事处

主管部门：南京市溧水区农业农村局（盖章）

填报时间：2026年3月9日

南京市溧水区柘塘街道省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）结余资金补充实施方案
一、实施主体和区域
（一）实施主体

本项目由溧水区人民政府柘塘街道办事处为实施主体，负责全面推进项目实施工作。

（二）实施区域
原项目实施区域为溧水区柘塘街道，涉及耕地面积约10000亩，四至范围：东至三丫圩污水处理厂、柘塘集镇，南至一干河，西至溧水河，北至二干河（东经:118.89072°至118.930334°，北纬：31.724797°至31.791002°）。

具体实施范围包括溧水区柘塘街道柘塘社区、崇贤社区、空港社区3个实施区域，实施主体包括南京顺民粮油种植专业合作社、南京晶豪农业科技有限公司、南京市溧水区前云家庭农场、南京市溧水区昌诚家庭农场、南京振东农业科技发展有限公司。涉及“2019年柘塘街道共和片高标准农田建设项目1个项目（2019年立项，2021年验收，总规划面积11000亩）。

此次项目实施区域为原项目耕地面积中的5000亩，实施主体包括南京顺民粮油种植专业合作社、南京晶豪农业科技有限公司、南京市溧水区前云家庭农场，分别为1000亩、2500亩、1500亩。
二、实施内容

在项目区选择5000亩耕地实施“秸秆生物促腐技术”，利用无人机在小麦收获后秸秆还田前喷施秸秆促腐微生物菌剂，有效地促进秸秆腐解，加快土壤改良与耕地有机质提升。
三、经费预算

项目因招投标结余资金67.5万元，其中：省级财政补助资金67.5万元，无市区财政配套资金，无实施单位自筹资金。详见表1。
表1   南京市溧水区柘塘街道省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）
结余资金使用计划表

	补助类别
	补助内容
	补助数量
	补助标准
	预算资金（万元）

	
	
	
	
	

	物化投入
	农用微生物菌剂或有机物料腐熟剂（含无人机撒施）
	≥28.41吨
	≤23759元/吨
	67.5

	基础性工作(第三方服务)
	物化产品抽检费
	抽检样品不低于4个，抽检费用由物化产品中标人支付

	合计（万元）
	67.5

	备注：1、农用微生物菌剂或有机物料腐熟剂的采购总价固定为67.5万元，投标单位的报价单价不得高于23759元/吨，中标单位按照67.5万元的总价及报价单价，提供相应数量物化产品。2、物化产品需要有农用微生物菌剂或有机物料腐熟剂登记证，登记证有效菌种以木霉菌为主，有效活菌数≥10亿/g，其他参数均要符合《农用微生物菌剂》（GB20287）标准。


四、实施进度

本项目实施期限为9个月，时间自2026年3月起至2026年11月止，实施进度安排如下：

（一）2026年3月：确定实施主体及区域，招投标前期准备；

（二）2026年4月：完成招投标工作；

（三）2026年5月-6月：完成物化产品应用；

（四）2026年7月-10月：对项目区水稻生产进行全过程技术指导；

（五）2026年11月：项目总结、资料归档、项目资金使用审计，项目验收。

五、绩效目标

表2  南京市溧水区柘塘街道省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）

绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值

	产出指标
	数量指标
	项目建设规模（万亩）
	1

	
	质量指标
	项目区有机质含量较2024年实施前提升
	≥5%

	效益指标
	经济效益
	周年粮食产能提升
	≥3%

	
	社会效益
	为全省耕地质量保护与提升提供经验
	较好

	
	生态效益
	较2024年实施前项目区有机肥替代化肥比例
	≥10%

	满意度指标
	服务对象满意度
	受益对象满意率
	≥90%


六、组织管理

（一）项目组成员

表3  南京市溧水区柘塘街道省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）
项目组成员

	姓 名
	性别
	单 位
	该项目中主要承担工作
	联系电话

	濮方向
	男
	柘塘街道农业服务中心
	方案制定、主持项目实施
	13813071918

	韦基荣
	男
	柘塘街道农业服务中心
	实施进度督查、进度报表、配合第三方开展技术指导、项目区日常督查等工作
	13851917854

	陈星池
	男
	柘塘街道农业服务中心
	技术推广与指导、项目区现场具体负责
	18852733937

	任永昭
	男
	柘塘街道农业服务中心
	技术推广与指导、项目区现场具体负责
	13921352048

	严宸
	男
	柘塘街道农业服务中心
	技术推广与指导、项目区现场具体负责
	18094226669

	吕慧娟
	女
	柘塘街道农业服务中心
	资金拨付、档案资料整理
	13912931599


（二）管理责任人

傅强    联系电话：18951030599

（三）保障措施

1.组织领导

（1）成立项目领导机构：成立由街道分管领导任组长的耕地有机质提升行动项目工作领导小组，加强组织管理，强化工作统筹协调、工作推进落实，详见附件2-1；

（2）成立项目实施推进机构：成立由柘塘街道农业服务中心主任为组长的耕地有机质提升行动项目实施推进小组，农服中心相关业务人员和相关村（社）、以及第三方协同实施推进项目的有序推进，详见附件2-2；

（3）建立沟通机制：定期召开项目推进会议，及时通报项目进展情况，协调解决项目实施中遇到的问题，确保项目有序推进。
2.资金使用

（1）强化资金监管：建立严格的资金监管机制，确保资金专款专用，严禁挪用和浪费。严格按方案和合同要求规范支付项目费用，确保资金使用合规。

（2）提高资金使用效率：优化资金使用流程，减少不必要的开支，提高资金使用的效率和效益。

	附件1
	
	
	
	
	
	

	2026年南京市溧水区柘塘街道项目区生产主体应用技术模式明细表

	高标准农田建设项目、耕地质量提升项目名称
	社区（村）
	实施面积（亩）
	生产主体
	应用技术模式

	
	
	
	
	秸秆生物促腐技术（亩）

	2019年柘塘街道共和片区高标准农田建设项目
	柘塘
	1240
	南京顺民粮油种植专业合作社
	1000

	
	
	5010
	南京晶豪农业科技有限公司
	2500

	
	崇贤
	2360
	南京市溧水区前云家庭农场
	1500

	
	
	740
	南京市溧水区昌诚家庭农场
	

	
	空港
	650
	南京振东农业科技发展有限公司
	

	合计
	10000
	
	5000


附件2-1
南京市溧水区柘塘街道省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）工作领导小组名单

	
	姓名
	单位
	职务
	任务分工
	备注

	组  长
	胡有亮
	溧水经济开发区管理委员会
	主任
	项目总负责
	

	副组长
	傅 强
	中共南京溧水经济开发区工作委员会
	党工委副书记
	项目全程管理
	

	成  员
	濮方向
	柘塘街道农业服务中心
	主任
	项目具体实施
	小组联系人

18851807688

	
	张卜胜
	柘塘街道财政和资产管理局
	科长
	项目财务管理
	

	
	李忠霞
	柘塘街道柘塘社区
	书记
	项目区域管理
	

	
	章浩
	柘塘街道崇贤社区
	书记
	项目区域管理
	

	
	张康龙
	柘塘街道空港社区
	书记
	项目区域管理
	


附件2-2
南京市溧水区柘塘街道省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）实施推进小组成员名单 

	
	姓名
	单位
	职务
	任务分工
	备注

	组长
	濮方向
	柘塘街道农业服务中心
	主任
	组织协调
	

	成员
	韦基荣
	柘塘街道农业服务中心
	科员
	现场分片负责
	小组联系人

13851917854

	
	陈星池
	柘塘街道农业服务中心
	科员
	现场分片负责
	

	
	任永昭
	柘塘街道农业服务中心
	科员
	现场分片负责
	

	
	严宸
	柘塘街道农业服务中心
	科员
	现场分片负责
	

	
	吕慧娟
	柘塘街道农业服务中心
	科员
	具体财务管理
	

	
	陈荣刚
	柘塘街道柘塘社区
	负责人
	现场负责
	

	
	顾警
	柘塘街道崇贤社区
	负责人
	现场负责
	

	
	范帅
	柘塘街道空港社区
	负责人
	现场负责
	

	
	石守明
	南京顺民粮油种植专业合作社
	负责人
	现场负责
	

	
	卞月亮
	南京晶豪农业科技有限公司
	负责人
	现场负责
	

	
	范前云
	南京市溧水区前云家庭农场
	负责人
	现场负责
	

	
	濮存葆
	南京市溧水区昌诚家庭农场
	负责人
	现场负责
	

	
	姜振东
	南京振东农业科技发展有限公司
	负责人
	现场负责
	




