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南京市溧水区晶桥镇省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）结余资金补充实施方案
一、实施主体和区域
（一）实施主体

本项目由溧水区晶桥镇人民政府为实施主体，负责全面推进项目实施工作。

（二）实施区域

本项目实施范围包括晶桥镇芝山、杭村、邰村、云鹤山、陶村等5个行政村，涉及“2018年晶桥镇邰村耕地质量提升片区建设项目”、“2018年晶桥镇云鹤山、杭村、仙坛耕地质量提升片区建设项目”、“2020年晶桥镇芝山村耕地质量提升建设项目”、“2020年晶桥镇陶村、杭村等村耕地质量提升片区建设项目”等4个项目。生产主体详见附件1。
（1）晶桥镇邰村片区。实施区域四至范围：东至埋塘，南至南边山水田，西至上街连串塘冲，北至山塘（东经:119.038185°至119.055112°，北纬：31.430569°至31.444713°），实施区域耕地面积1000亩。涉及“2018年晶桥镇邰村耕地质量提升片区建设项目”1个项目（2018年立项，2020年验收，总规划面积1029.7亩）。目前由南京之珩农产品种植农民专业合作社承包，种植制度为稻-麦轮作，一季种植小麦约1000亩；第二季种植水稻约1000亩。

（2）晶桥镇云鹤山、杭村、仙坛片区。实施区域四至范围：东至云芝线，南至剑山，西至云鹤山水库，北至力山（东经:119.069749°至119.083313°，北纬：31.447446°至31.456266°），实施区域耕地面积650亩。涉及“2018年晶桥镇云鹤山、杭村、仙坛耕地质量提升片区建设项目”1个项目（2018年立项，2020年验收，总规划面积916.25亩）。目前由南京华祥水稻种植合作社承包，种植制度为稻-麦/油轮作，一季种植小麦约550亩，油菜约100亩；第二季种植水稻约650亩。

（3）晶桥镇芝山村片区。实施区域四至范围：东至周家边村东，南至铜山水库，北至曹庄村后，西至西山（东经:119.111977°至119.133019°，北纬：31.481102°至31.5093°），实施区域耕地面积1950亩。涉及“2020年晶桥镇芝山村耕地质量提升建设项目”1个项目（2020年立项，2021年验收，总规划面积3958.36亩）。目前由南京石燕农地股份合作社承包，种植制度为稻-麦/油轮作，一季种植小麦约1750亩，油菜约200亩；第二季种植水稻约1950亩。

（4）晶桥镇陶村、杭村、芮家、云鹤山、芝山村等片区。实施区域四至范围：东至东宋自然村、南至夏巷自然村、西至王塘凹自然村、北至西宋村秋湖山（东经:119.060763°至119.071235°，北纬：31.54178°至31.554722°），实施区域耕地面积650亩。涉及“2020年晶桥镇陶村、杭村等村耕地质量提升片区建设项目”1个项目（2020年立项，2021年验收，总规划面积2094.09亩）。目前由南京晶豪农业科技有限公司承包，种植制度为稻-麦轮作，一季种植小麦约650亩；第二季种植水稻约650亩。

（5）晶桥镇杭村、赭山头、付家、戴思岗村等片区。实施区域四至范围：东至赭山头村、南至杭村、西至张家山、北

至戴思岗村（东经:119.093351°至119.10429°，北纬：31.474418°至31.487589°），实施区域耕地面积750亩。涉及“2020年晶桥镇陶村、杭村等村耕地质量提升片区建设项目”1个项目（2020年立项，2021年验收，总规划面积2094.09亩）。目前由南京市溧水区鹤翔农业专业合作社承包，种植制度为稻-麦轮作，一季种植小麦约750亩；第二季种植水稻约750亩。

二、目标任务

通过第二周年的项目实施，项目区有机质含量较实施前提升不低于5%，周年粮食产能提升不低于3%，项目区有机肥替代化肥比例较实施前不少于10%。

三、实施内容
项目区5000亩耕地实施“秸秆生物促腐技术”，利用无人机在小麦收获后秸秆还田前喷施秸秆促腐微生物菌剂，有效地促进秸秆腐解，加快土壤改良与耕地有机质提升。

四、资金使用计划

项目因招投标结余资金64.25万元，其中：省级财政补助资金64.25万元，无市区财政配套资金，无实施单位自筹资金。详见表1。

表1南京市溧水区晶桥镇省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）

结余资金使用计划表
	补助类别
	补助内容
	补助数量
	补助标准
	预算资金（万元）

	
	
	
	
	

	物化投入
	农用微生物菌剂或有机物料腐熟剂（含无人机撒施）
	≥26.93吨
	≤23858元/吨
	64.25

	基础性工作(第三方服务)
	物化产品抽检费
	抽样次数不低于5次，检测费由物化产品中标人支付

	合计（万元）
	64.25

	备注：1、农用微生物菌剂或有机物料腐熟剂的采购总价固定为64.25万元，投标单位的报价单价不得高于23858元/吨，中标单位按照64.25万元的总价及报价单价，提供相应数量物化产品；2、物化产品需要有农用微生物菌剂或有机物料腐熟剂登记证，登记证有效菌种以芽孢杆菌为主，有效活菌数≥10亿/g，其他参数均要符合《农用微生物菌剂》（GB20287）标准。


五、进度安排

本项目实施期限为9个月，时间自2026年3月起至2026年11月止，实施进度安排如下：

（一）2026年3月：确定实施主体及区域，招投标前期准备；

（二）2026年4月：完成招投标工作；

（三）2026年5月-6月：完成物化产品应用；

（四）2026年7月-10月：对项目区水稻生产进行全过程技术指导；

（五）2026年11月：项目总结、资料归档、项目资金使用审计，项目验收。

项目绩效目标

表2  南京市溧水区晶桥镇省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）绩效目标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值

	产出指标
	数量指标
	项目建设规模（万亩）
	0.5

	
	质量指标
	项目区有机质含量较2024年实施前提升
	≥5%

	效益指标
	经济效益
	周年粮食产能提升
	≥3%

	
	社会效益
	为全省耕地质量保护与提升提供经验
	较好

	
	生态效益
	较2024年实施前项目区有机肥替代化肥比例
	≥10%

	满意度指标
	服务对象满意度
	受益对象满意率
	≥90%


七、组织管理

（一）项目组成员

表3  南京市溧水区晶桥镇省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）

项目组成员
	姓 名
	性别
	单 位
	该项目中主要承担工作
	联系电话

	朱文雨
	女
	晶桥镇农业服务中心
	方案制定、主持项目实施
	13770324629

	吕一帆
	男
	晶桥镇农业服务中心
	实施进度督查、进度报表、配合第三方开展技术指导等工作
	13952080672

	李浩然
	男
	晶桥镇农业服务中心
	技术推广与指导
	15150650516

	刘白金
	男
	晶桥镇农业服务中心
	项目区日常督查、物化产品抽样送检
	13813073713

	刘秋芸
	女
	晶桥镇农业服务中心
	资金拨付、档案资料整理
	19895858022


（二）管理责任人

李荣   联系电话：15380868777

（三）保障措施

1.组织领导

（1）成立项目领导机构：成立由镇政府分管领导任组长的耕地有机质提升行动项目工作领导小组，加强组织管理，强化工作统筹协调、工作推进落实，详见附件2。

（2）成立项目实施推进机构：成立由镇农业服务中心主任为组长的耕地有机质提升行动项目实施推进小组，农服中心相关业务人员和相村（社）协同实施推进项目，详见附件2。

（3）建立沟通机制：定期召开项目推进会议，及时通报项目进展情况，协调解决项目实施中遇到的问题，确保项目有序推进。

2.资金使用

（1）强化资金监管：建立严格的资金监管机制，确保资金专款专用，严禁挪用和浪费。同时，加强审计和财务检查，确保资金使用合规。

（2）提高资金使用效率：优化资金使用流程，减少不必要的开支，提高资金使用的效率和效益。

	附件1
	
	
	
	
	

	2026年南京市溧水区晶桥镇项目区生产主体应用技术模式明细表

	高标准农田建设项目、耕地质量提升项目名称（注明年份）
	社区（村）
	实施面积（亩）
	生产主体
	应用技术模式

	
	
	
	
	秸秆生物促腐技术（亩）

	2018年晶桥镇邰村耕地质量提升片区建设项目
	邰村
	1000
	南京之珩农产品种植农民专业合作社
	1000

	2018年晶桥镇云鹤山、杭村、仙坛耕地质量提升片区建设项目
	云鹤山
	650
	南京华祥水稻种植合作社
	650

	2020年晶桥镇芝山村耕地质量提升建设项目
	芝山
	1950
	南京石燕农地股份合作社
	1950

	2020年晶桥镇陶村、杭村等村耕地质量提升片区建设项目
	陶村
	650
	南京晶豪农业科技有限公司
	650

	
	杭村
	750
	南京市溧水区鹤翔农业专业合作社
	750

	合计
	5000
	
	5000


附件2-1
南京市溧水区晶桥镇省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）工作领导小组名单

	
	姓名
	单位
	职务
	任务分工
	

	组  长
	李  荣
	晶桥镇综合行政检查执法大队
	大队长
	总负责
	

	副组长
	朱文雨
	晶桥镇农业服务中心
	主任
	工作实施管理
	小组联系人

13770324629

	成员
	赵青林
	晶桥镇财政和资产管理局
	局长
	工作推进
	

	
	曹光星
	晶桥镇陶村
	书记
	工作推进
	

	
	李其军
	晶桥镇芝山村
	书记
	工作推进
	

	
	王昌来
	晶桥镇杭村
	书记
	工作推进
	

	
	孙天良
	晶桥镇云鹤山村
	书记
	工作推进
	

	
	章  骏
	晶桥镇邰村
	书记
	工作推进
	


附件2-2
南京市溧水区晶桥镇省级耕地有机质提升行动项目（2025-2026）实施推进小组成员名单 

	
	姓名
	单位
	职务（职称）
	任务分工
	

	组长
	朱文雨
	晶桥镇农业服务中心
	主任
	组织协调
	

	成员
	吕一帆
	晶桥镇农业服务中心
	科员
	工作推进
	小组联系人

13952080672

	
	李浩然
	晶桥镇农业服务中心
	科员
	工作推进
	

	
	刘白金
	晶桥镇农业服务中心
	科员
	工作推进
	

	
	卞月亮
	南京晶豪农业科技有限公司
	负责人
	工作推进
	

	
	龙国刚
	南京石燕农地股份合作社
	负责人
	工作推进
	

	
	芮  健
	南京市溧水区鹤翔农业专业合作社
	负责人
	工作推进
	

	
	陈文祥
	南京华祥水稻种植合作社
	负责人
	工作推进
	

	
	任国兴
	南京之珩农产品种植农民专业合作社
	负责人
	工作推进
	






